

Diese Anleitung erklärt die Montageplanung – das Online-Werkzeug, mit dem wir Großküchen-Montagen terminlich planen, Monteure den Gewerken zuordnen und die Einsatzwoche im Blick behalten. Die App läuft im Browser, ganz ohne Installation, und alle Planer arbeiten auf demselben, gemeinsamen Stand.

Aufruf der App

Adresse: <https://kpcgmbh.github.io/Montageplanung/>

Am besten als Lesezeichen speichern. Funktioniert am PC, Tablet und Smartphone.

AUF EINEN BLICK

- 1 Anmelden – gemeinsamer Plan (Microsoft)
- 2 Die zwei Ansichten: Zeitplan & Woche
- 3 Zeitplan: Projekte, Balken & Montage-Phasen
- 4 Monteure & Bauleiter verwalten
- 5 Wochenplan: Einsatz, Doppelbuchungen, Verschieben
- 6 Kollegen freischalten & gemeinsam arbeiten
- 7 Tipps & häufige Fragen

1 ANMELDEN – GEMEINSAMER PLAN

Die Anmeldung funktioniert genauso wie bei der Montagefortschrittsapp: mit Ihrem KPC-Microsoft-365-Konto. Erst nach der Anmeldung sehen Sie den gemeinsamen Plan (SharePoint) und können Änderungen speichern, die auch die Kollegen sehen.

- 1 App öffnen. Solange Sie nicht angemeldet sind, erscheint oben ein gelber Hinweis „Nicht angemeldet – lokale Demodaten“.
- 2 Oben rechts (oder im gelben Banner) auf **Anmelden** klicken.
- 3 Im Microsoft-Fenster mit dem KPC-Konto anmelden – dieselbe Anmeldung wie bei der Montagefortschrittsapp. Am PC öffnet sich ein Popup, am Handy eine Weiterleitung.
- 4 Fertig: Der Status oben wechselt auf **online**, der gelbe Hinweis verschwindet, und der gemeinsame Plan wird geladen.

Wenn ein Kollege „eine andere Ansicht“ sieht

Dann ist er meist nicht angemeldet (gelber Hinweis sichtbar) oder noch nicht für die SharePoint-Seite freigeschaltet – siehe Abschnitt 6.

Mit **Laden** lässt sich der gemeinsame Stand jederzeit neu abrufen.

2 DIE ZWEI ANSICHTEN

Oben links schalten Sie zwischen den beiden Ansichten um. Beide zeigen dieselben Daten – eine Änderung in der einen Ansicht wirkt sofort in der anderen.

- **Zeitplan** – der Balkenplan über viele Wochen. Hier planen Sie Projekte, Zeiträume und ordnen den Montage-Phasen (Gewerken) die Monteure zu.

- **Woche** – die Einsatzwoche pro Monteur, Tag für Tag. Sie entsteht automatisch aus dem Zeitplan und zeigt Engpässe und Doppelbuchungen.

3 ZEITPLAN: PROJEKTE, BALKEN & MONTAGE-PHASEN

Projekt/Termin anlegen: oben + **Projekt** für eine neue Projektzeile, oder Doppelklick auf eine leere Zeile für einen neuen Termin. Baustellen mit mehreren Bereichen (z. B. „908 Berlin Upbeat“) fassen mehrere Zeilen unter einem Namen zusammen.

Balken bearbeiten:

- **Verschieben:** den Balken mit der Maus an eine andere Stelle ziehen.
- **Dauer ändern:** den linken oder rechten Rand des Balkens ziehen.
- **Öffnen:** den Balken anklicken – es öffnet sich der Bearbeiten-Dialog.

Montage-Phasen (das Herzstück): Der große Balken ist nur das Montagefenster. Die eigentliche Arbeit steckt in den Phasen. Jede Phase ist ein Gewerk mit eigenem Zeitraum, einer Anzahl benötigter Leute und den zugeordneten Monteuren.

- 1 Balken anklicken im Dialog unten + **Phase**.
- 2 Gewerk wählen (Edelstahl, Sanitär, Kleine Sanitäranschlüsse, Elektrik, Lagerist, Eintransporthelfer ...), Zeitraum und Anzahl setzen.
- 3 Monteure ankreuzen – es erscheinen nur die, die das Gewerk können. Speichern.

Gut zu wissen

Wer volle Sanitär-Qualifikation hat, darf automatisch auch „Kleine Sanitäranschlüsse“ – das muss nicht getrennt angehakt werden. Die Zeile Auslastung · MT/KW ganz oben zeigt je Woche Bedarf und Kapazität in Monteur-Tagen; rot = Engpass.

Farben im Plan:

-  **Bestätigt** fest zugesagter Projekttermin
-  **Fremdvergabe** Subunternehmer / extern beauftragt
-  **Vorplanung** noch nicht fixiert
-  **Urlaub** Monteur-Urlaub (reduziert Kapazität)
-  **Buchung** externer Trupp gebucht (erhöht Kapazität)

4 MONTEURE & BAULEITER VERWALTEN

Über **Monteure** bzw. **Bauleiter** oben in der Leiste öffnen Sie die Verwaltung: Personen anlegen, umbenennen oder entfernen.

- **Qualifikationen/Gewerke:** jedem Monteur die Gewerke zuweisen, die er ausführt. Nur passende Monteure erscheinen später in der Phasen-Zuordnung.
- **Externe Trupps:** als „extern“ markieren und eine Standard-Truppstärke setzen. Sie tauchen in der Woche nur auf, wenn sie für den Zeitraum gebucht sind.
- **Urlaub:** als eigenen Balken auf der Monteur-Zeile eintragen – er überträgt sich automatisch in die Wochenansicht.

5 WOCHENPLAN: EINSATZ, DOPPELBUCHUNGEN, VERSCHIEBEN

Die Woche ist eine Live-Ansicht des Zeitplans: je Monteur und Tag sehen Sie, auf welcher Baustelle er ist, ob er Urlaub hat oder (extern) gebucht ist. Mit  und  und **Diese Woche** navigieren Sie zwischen den Kalenderwochen.

Konflikte erkennt die Woche automatisch:

- **Rot = Doppelbuchung** – ein Monteur ist am selben Tag auf zwei Baustellen.
- **Rot = Urlaub trotz Einsatz** – geplanter Einsatz fällt in einen Urlaubstag.

Taggenau verschieben (schreibt zurück in den Zeitplan):

- 1 Eine Baustellen-Zelle mit der Maus auf einen anderen Monteur oder einen anderen Tag ziehen.
- 2 Der Einsatz wird genau für diesen Tag umgehängt – die Montage-Phase im Zeitplan wird dabei automatisch passend aufgeteilt.
- 3 Zum Entfernen: Zelle anklicken **Löschen**. Der Monteur wird nur für diesen Tag herausgenommen.

Manuelle Zusätze

Über die Palette rechts oben („Büro“, „IBN“, „n.v.“, „Urlaub“) ziehen Sie Vermerke direkt in eine Zelle – z. B. Innendienst- oder Nicht-verfügbar-Tage.

6 KOLLEGEN FREISCHALTEN & GEMEINSAM ARBEITEN

Damit ein Kollege den gemeinsamen Plan sieht, muss er Mitglied der SharePoint-Seite „Montageplanung“ sein. Danach reicht: App öffnen **Anmelden**.

- 1 Kollegen als Mitglied der SharePoint-Seite /sites/Montageplanung hinzufügen (nur Administrator, z. B. Johannes).
- 2 Kollege öffnet die App-Adresse und meldet sich mit dem KPC-Konto an.
- 3 Alle sehen und bearbeiten denselben Stand. Änderungen werden in SharePoint gespeichert.

App-Aktualisierung

Nach einem Update kann es sein, dass der Browser noch die alte Version zeigt. Dann die Seite einmal neu laden (ggf. mit Strg/Cmd + Umschalt + R).

7 TIPPS & HÄUFIGE FRAGEN

Ich sehe nur „Demodaten“.	Sie sind nicht angemeldet. Auf Anmelden klicken (Abschnitt 1).
Ein Monteur erscheint nicht bei der Phase.	Ihm fehlt das passende Gewerk. Unter Monteure die Qualifikation ergänzen.
Ein externer Monteur fehlt in der Woche.	Externe erscheinen nur, wenn sie für diese Woche gebucht sind.
Änderung eines Kollegen fehlt.	Mit Laden den gemeinsamen Stand neu abrufen.
Eine Zelle ist rot.	Ein Konflikt – Doppelbuchung oder Urlaub trotz Einsatz. Über die Woche taggenau verschieben oder im Zeitplan korrigieren.